Информация о работе по проведению ремонта и реконструкции улично-дорожной сети города Куртамыша в 2012 году 
В рамках запланированных средств Администрацией г. Куртамыша: 
- 26.12. 2011 года по результатам проведённого запроса котировок цен с ООО «Благоустройство» заключен муниципальный контракт № 12 на выполнение работ по содержанию мостовых сооружений в г. Куртамыше.  Стоимость работ по данному контракту составила 110371 руб. 04 коп. Срок выполнения работ: с 01 января по 31 декабря 2012 года. Оплата производится за счёт статьи «Благоустройство». В рамках данного контракта произведён текущий ремонт «Промкомбинатовского» моста.
- 14.03.2012 года по результатам проведённого запроса котировок цен с ОАО «Куртамышское ДРСП» заключен муниципальный контракт № 03 на выполнение работ по ремонту металлического моста по ул. Свободы в г. Куртамыше. Стоимость работ по контракту составила - 21112 руб. Расчёты с подрядчиком произведены за счёт статьи «Благоустройство»; 
- 10 мая 2012 года по результатам проведённого запроса котировок цен с ОАО «Куртамышское ДРСП» заключен муниципальный контракт № 04 на выполнение работ по планировке грунтовых дорог в количестве 628820 м2. Стоимость работ по контракту составила 114848 руб. В период с 10 мая по 30 июня 2012 года на один раз прогрейдерованы все улицы г. Куртамыша. 
В целях выполнения предписаний отделения ГИБДД МО МВД «Куртамышский»:

- произведена замена дорожных знаков: 2.1 ПДД «Главная дорога», 1.23 ПДД «Внимание дети» и 3.24 ПДД «Ограничение максимальной скорости движения 40 км/ч» по ул. Ленина  (район КСШ № 1), 5.19.1, 5.19.2 ПДД «Пешеходный переход» по пр. Конституции (КСШ № 2), ул. Ленина, 33Б (аптека «Медсервис»), ул. 22 Партсъезда 13 (Детская школа искусств), 3.4 ПДД «Движение грузовых автомобилей запрещено», 3.5 ПДД «Движение мотоциклов запрещено», 3.28 ПДД «Стоянка запрещена» по ул. 22 Партсъезда (площадь им. В.И. Ленина), 3.20 ПДД «Обгон запрещен» по ул. К. Маркса, 2.4 ПДД «Уступи дорогу» на перекрёстке ул. Луначарского – ул. Свердловская, 3.24 «Ограничение максимальной скорости движения 40 км/ч» по ул. Свердловская, 29А;
- восстановлены дорожные знаки 5.19.1 ПДД «Пешеходный переход» (2 шт.), 5.19.2 «Пешеходный переход» по адресу: ул. Строителей (Детский сад № 7), 2.4 ПДД «Уступи дорогу» по ул. Югова (КСШ № 2), 3.24 ПДД «Ограничение максимальной скорости движения 40 км/ч» по ул. 22 Партсъезда, 107 (начальная школа), ул. Строителей, 3 (развлекательный центр «Викинг»);
- проведены работы по устранению деформаций дорожных знаков: 2.1 ПДД «Главная дорога» на перекрестке улиц Ленина – Свердловская, 2.4 ПДД «Уступи дорогу» на перекрестке ул. Свердловская – Советская, 2.4 ПДД «Уступи дорогу» на перекрёстке ул. Свердловская – Красной Звезды, 2.4. ПДД «Уступи дорогу» на перекрестке улиц Гоголя - пр. Конституции – Маяковского, 1.20.1 ПДД «Сужение дороги» по пр. Конституции (бетонный мост), 2.4 ПДД «Уступи дорогу» по ул. Строителей (Спец ПУ – 1);
- произведена переустановка в соответствии с ГОСТ Р 52289 – 2004 п дорожных знаков: 5.19.1, 5.19.2 ПДД по ул. 22 Партсъезда, 40 (Администрация района), пл. Революции (магазин «Рыболов»), ул. Строителей (Детский сад № 7). 

- произведены работы: по ул. Югова, 2 (КСШ № 2) убраны два пролета пешеходных ограждений; 
- обустроен пешеходный переход по ул. Ленина; 

- на пешеходных переходах, расположенных в черте города Куртамыша, в мае и августе нанесена дорожная разметка 1.14.1 «Пешеходный переход»; 
- в целях соответствия  ГОСТ Р 52289 – 2004 установлены 4 новые стойки с 4 новыми щитками знаков 5.19.1, 5.19.2 ПДД «Пешеходный переход»: три – по ул. Ленина, в районе КСШ № 1, одна по пр. Конституции, в районе КСШ № 2.

Устанавливался временный дорожный знак 1.17 ПДД «Искусственная неровность» по ул. Ленина (магазин «Диана»). 
На выполнение перечисленных работ заключены:

с ОАО «Куртамышское ДРСП»:

-  договор оказания услуг от 25.01.2012 г. на сумму 28952 руб.;

-  договор оказания услуг от 24.02.2012 г. на сумму 13934 руб.; 

- договор оказания услуг от 26.03.2012 г. на сумму 22324 руб.; 

с ООО «Дорожник К»: 

- договор подряда от 23.08.2012 г. на сумму 33028 руб.; 

-  договор подряда от 01.10.2012 г. на сумму 28419 руб.  
Специалистами Администрации города Куртамыша, совместно со специалистами ОАО «Куртамышское ДРСП», проведено обследование дорожного покрытия по ул. Сибирская, ул. Правды, ул. Югова, ул. Свердловская, ул. Гоголя, ул. XXII Партсъезда, составлены ведомости дефектов, определены объёмы требуемых работ для устранения дефектов. По ремонту проезжей части ул. 22 Партсъезда заказан сметный расчёт на ямочный ремонт, поведен запрос котировок цен, 21 августа 2012 года  с ООО «Дорожник К» заключен муниципальный контракт № 5 на выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования в г. Куртамыше. Стоимость работ по контракту составила - 120174 руб.
Ремонт дорожного покрытия по ул. Сибирская, ул. Правды, ул. Югова, ул. Свердловская, ул. Гоголя осуществлён за счёт субсидий из областного бюджета и средств городского бюджета. По результатам запроса котировок цен, проведённого 30 июля 2012 г., Администрацией Куртамышского района  с ОАО «Введенское дорожное ремонтно-строительное управление Автодорстрой» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ямочному ремонту указанных улиц. Стоимость работ по контракту составила - 456000 руб. Администрацией города Куртамыша 21 сентября 2012 года с ООО «Дорожник К» заключен договор подряда на выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования в г. Куртамыше. Стоимость работ по договору составила - 60286 руб.

За счёт субсидий из областного бюджета устранены дефекты дорожного покрытия по ул. Спортивная, ул. 22 Партсъезда, от пересечения с ул. Ленина до ул. Октябрьская, части ул. Югова, по ул. Гоголя от д. № 71 до железного моста, по ул. 20 Партсъезда (50 м), в том числе дефекты сопряжения железного моста по ул. Гоголя – по ул. 20 Партсъезда путём обустройства нового асфальтного покрытия проезжих частей по муниципальному контракту, заключённому Администрацией Куртамышского района с ОАО «Введенское дорожное ремонтно-строительное управление Автодорстрой» по результатам проведённого 29.05.2012 г. открытого аукциона. Стоимость контракта 11129176 руб. В том числе ремонт автомобильной дороги по ул. Спортивная – 5374834 руб., ул. 22 Партсъезда – 4375168 руб., ул. Югова, Гоголя, 20 Партсъезда – 1379174 руб. 

За счёт субсидий из областного бюджета произведён капитальный ремонт металлического моста через р. Плоская по ул. 22 Партсъезда по муниципальному контракту заключённому Администрацией Куртамышского района с ООО «Стройиндустрия» по результатам проведённого 01.09.2012 г. открытого аукциона. Стоимость контракта - 3874386 руб. Проектно-сметная документация ранее подготовлена за счёт субсидий из областного бюджета Администрацией Куртамышского района. Стоимость работ – 350268 руб. 

За счёт субсидий из областного бюджета по муниципальному контракту, заключённому Администрацией Куртамышского района с ОАО «Введенское дорожное ремонтно-строительное управление Автодорстрой» по результатам проведённого 03.06.2012 г. открытого аукциона выполнены работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним по ул. Мелиораторов. Стоимость контракта 4150000 руб. В том числе ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов № 11. № 9, № 7. № 5, № 3. № 1, № 1А – 1527340 руб. (сюда вошло асфальтирование части улиц Смирного и 7 Ноября, от ул. Спортивная до магазина «Квадрат»), ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 13 – 318298 руб., ремонт дворовых территорий многоквартирных домов № 11. № 9, № 7. № 5, № 3. № 1, № 1А – 2304362 руб. 

